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PlaNet-projektihallintaohjelmiston avulla projektien aikataulut, resurssit ja budjetti saadaan helposti hallintaan. Tuoteperhe 
soveltuu erityyppisten isojen kuin pientenkin projektien hallintaan. Sillä tehdään hetkessä valmiiseen taulukkopohjaan 
aikataulu ja tulostetaan se paperille. Tästä PlaNet taipuu edelleen koko organisaation monipuoliseksi yksittäisen projektin tai 
projektiohjelman hallinnan työvälineeksi. PlaNetilla laaditaan eri toimialoilla (rakentaminen, kaavoitus, kehitys, 
tietotekniikka...) niin yksittäisten kohteiden hankeaikataulut, yleisaikataulut, suunnitteluaikataulut kuin projektiohjelmat.

PlaNet on käytännönläheinen ja helppokäyttöinen ohjelmisto, jonka perusominaisuuksia ovat mm.
- hierarkinen tehtäväjaottelu ja rekisterit
- monipuoliset näkymät (taulukko, janakaavio, kuvaajat, lomakkeet)
- tehtävien väliset riippuvuudet
- tuloihin ja menoihin perustuvat kassavirtakuvaajat sekä -taulukot
- monipuolinen resurssisuunnittelu ja -raportointi
- havainnollinen seuranta ja poikkeamien havainnointi (alkuperäinen, suunnitelma, toteutunut, jäljellä)
- monipuoliset tiedonsiirto-ominaisuudet

PlaNet+ tuo näiden ominaisuuksien lisäksi käytettäväksi ns. vinoviiva-aikataulutuksen, joka on erityisen tehokas ja hyvä
väline suurissa, paikkajaotteisissa rakennusprojekteissa. Tarkoituksena perustilanteessa on yhdistää PlaNetilla tehtävä
perinteinen rakennusprojektin yleisaikataulu ja resurssisuunnitelma PlaNet+:lla tehtävään, vinoviiva-aikatauluun sekä
hankinta- ja kalustoaikatauluun.

Planet Server -ratkaisun avulla PlaNet -projektit tallentuvat suoraan tietokantaan ja luovat näin avoimen rajapinnan 
projektien käsittelyyn. Projekteja voidaan hallita kannasta hallituin käyttäjäoikeuksin yksittäin tai halutuin koonnein ja 
ryhmittelyin ns. projektikeskusnäkymässä. 

PlaNet-projektihallintaohjelmisto on yksi Suomen suosituimpia projektihallintaohjelmistoja, jota hyödyntää yli 500 yritystä ja 
julkisen sektorin asiakasta eri toimialoilta. Näistä Kaupunki-, kunta- ja sairaalaorganisaatio -asiakkaita on n. 90.
PlaNetia hyödyntävät esim. Helsingin kaupunki (12 eri organisaatiota), Tampereen kaupunki, Kuopion kaupunki, Saarijärven 
kaupunki, Kymen sairaanhoitopiiri, Kuopion yliop. sairaala.
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Vuosiohjelma-aikatauluun laadittu lista kaikista vuoden aikana tehtävistä projekteista. Projekteille 
on määritetty myös vastuuhenkilöt, määrärahat, inv.ryhmät yms.
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Esimerkki pienemmän kunnan inv.ohjelmasta (Katu ja vesihuoltokohteet). Osa katukohteista 
jaettu päävaiheisiin. Näkymä muokattu tekn.lautakuntaan tehtävää raportointia/esittelyä varten.
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Hankkeet jaettu päävaiheisiin ja tehtäviin. Alemmassa näkymäosiossoa 
kohteiden kassavirtaennuste/kk.
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Karkeammin vaiheistettu, yksinkertainen mallipohja  pienempien kohteiden 
aikatauluttamiseen.
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Esimerkki malliprojekti –pohjasta, jota hyödynnetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä 
hankkeen suunnitteluun ja ohjaukseen.  (TAYS: Marko Yli-Rantala)
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Hankemallipohja talokohteiden aikatauluttamista varten. (Hankekokoluokka 1.000.000-
5.000.000 e) Mukana hankintalain ja päätöksentekoprosessin mukaiset vaiheet.
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Esim. jätevedenpuhdistamon linkojen 10000 h määräaikaishuolloista. Huollon eri 
tehtävävaiheet on ajoitettu, vastuutettu ja resurssoitu

-�
���
���#�
��
������
��
�
������



"#$%#$&"& ""

-�4//++��#����++��*2�--�/

Projektien ja tehtävien resurssointi käy helposti valmiin resurssirekisterin ja tarkoituksenmukaisten 
näkymien avulla. Resurssien kuormitustilannetta seurataan yli projektien alimman näkymäosion 
avulla.
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Oheisessa esimerkissä hallitaan hankkeidenhallinta –järjestelmän käyttöönottoprojektia. 
(Suunnitelmassa on laadittu mm.Projektin vaiheistus, osa-alueet, vastuut ja tekijät, prioriteetit, 
ajoitus, ajalliset etapit, kustannukset ja kassavirtaennuste...)
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Saman (ed.sivun) projektin kustannusten tarkastelua kuvaaja- sekä aikataulukkomuodossa 
(kumulatiivisesti ja ei kumulat. kuukausikertymin).
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esim. Tietojärjestelmien käyttäjäoikeustietojen hallinta ja järjestelmien 
asennus/poistoaikataulut.Taulukkomuotoisen näkymän lisäksi henkilön käyttäjäoikeuksien 
määrittämisessä voidaan hyödyntää esim. lomaketyyppistä näkymää.
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PlaNetilla saa laadittua myös havainnolliset loma-listat. Aikataulusta on helppo nähdä 
esim. lomien päällekkäisyydet. Lomatehtävät saa halutessaan omille riveille tai henkilön 
riville tarkasteltavaksi .


